

PLANO DE GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

Objetivos

Este documento tem como objetivo fornecer uma descrição detalhada de como as comunicações do projeto serão gerenciadas.

Projeto	UFPE NFT Market
Data Registro	28/11/2021
Responsável (da parte cliente):	
Responsável (da	Gustavo Prazeres Paz do Nascimento
parte do projeto):	

Processo de gerenciamento das comunicações

O gerenciamento das comunicações será formado por três tipos:

- 1. As comunicações ativas, via e-mails, Whatsapp e Discord.
- 2. As comunicações passivas, por meios do Trello, Whatsapp, Discord e Github.
- 3. As comunicações interativas, através do Discord.

A fim de ampliar e manter a flexibilidade da comunicação em plataformas.

Eventos programados para comunicação

. 5	_	
Evento	Quando será realizado	Responsável
Definição da escolha dos Produtos de Trabalho - I	11/10/2021	Todos os membros da
(Abertura) e reunião inicial com a equipe		equipe
Reunião semanal com equipe: Definições para os	18/10/2021	Todos os membros da
Hackenges		equipe
Reunião semanal com a equipe: Análise do	25/10/2021	Todos os membros da
Desenvolvimento Atual		equipe
Reunião semanal com a equipe: Acompanhamento do	13/11/2021	Todos os membros da
Processo		equipe
Reunião semanal com a equipe: Definição para a	20/11/2021	Todos os membros da
divisão das tarefas da Iteração 01 e 02		equipe
Reunião semanal com a equipe: Definição para a	27/11/2021	Todos os membros da
divisão das tarefas da Iteração 03 e 04		equipe
Reunião semanal com a equipe: Análise do Protótipo e	04/12/2021	Todos os membros da
		equipe

Reunião semanal com a equipe: Definição dos Produtos	06/12/2021	Todos os membros da
de Trabalho da Iteração N (strateegia)		equipe
Reunião semanal com a equipe: Definições iniciais para	11/12/2021	Todos os membros da
preenchimento do Relatório Final e Pitch		equipe
Reunião semanal com a equipe: Acompanhamento da	18/12/2021	Todos os membros da
apresentação do Pitch		equipe
Reunião semanal com a equipe: Acompanhamento do	20/12/2021	Todos os membros da
processo final		equipe
Apresentação final	22/12/2021	Todos os membros da
		equipe

Processo de registro dos eventos de comunicação

O processo de registro dos eventos de comunicação será através de:

- 1. Utilização de um quadro kanban, plataforma Trello, para registrar atividades já feitas, em andamento e que terão que ser concluídas, no intuito de gerar controle e autonomia sob os registros dos eventos de comunicação.
- 2. Criação de um servidor no Discord para armazenamento de dados com a equipe.
- 3. Criação de um grupo no Whatsapp para manter uma comunicação frequente e registrar os eventos entre os membros da equipe.

Estrutura de diretório do projeto

A estrutura de diretório do projeto está contidade no GitHub e no Trello e consiste em:

Github: Com todos os documentos do projeto

/Projeto-Final

/deliverables

/.gitignore

/README.md (Link do typora da equipe)

Trello: Com a divisão de atividades entre os membros da equipe

- A fazer
- Em Andamento
- Concluído

Frequência e critérios para atualização deste plano

Este plano será atualizado semanalmente após cada reunião entre os membros da equipe. E a qualquer tempo caso haja alguma readequação das atividades ou seja necessário alterar as datas previstas.

Elaborado por: Franklin Amaral Nunes dos Santos Filho

Aprovado por: Gustavo Prazeres Paz do Nascimento